	
	Факт выполнение инвестиционной программы ОАО "ЩГЭС" за 2015 год
	

	№ п/п
	Наименование компании, инвестиционного проекта и работ
	Сроки выполнения работ
	Физические параметры объекта
	Финансирование ВСЕГО
	Цель реализации проекта

	
	
	Месяц и год начала проекта
	Месяц и год окончания проекта
	Вводимая мощность, протяженность сетей
	Ед. изм.
	(млн. руб. без НДС)
	

	
	
	
	
	
	(км., МВА)
	 
	

	
	
	
	
	
	 
	Факт
	

	 
	Всего
	 
	 
	 
	 
	22,27
	 

	1
	Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП-11 ул. Болдина г. Щекино
	янв.15
	дек.15
	0,93
	км
	0,94
	Реконструкция электросетевого хозяйства

	2
	Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ КТП-64 ул. Локомотивная с переводом на ТП-137 г. Щекино
	янв.15
	дек.15
	0,65
	км
	0,67
	Реконструкция электросетевого хозяйства

	3
	Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ от ТП-65 ул. Базовая, ул. Промышленная, ул. Учебная, ул. Зайцева, ул. Свободный переулок, ул. Базовый проезд г. Щекино
	янв.15
	дек.15
	1,07
	км
	1,01
	Реконструкция электросетевого хозяйства

	4
	Трансформаторная подстанция ТП-32 6(0,4)кВ на 1 трансформатор ТМГ-400 в г. Щекино
	янв.15
	дек.15
	0,4
	МВА
	5,05
	Реконструкция электросетевого хозяйства

	5
	Трансформаторная подстанция ТП-42 6(0,4)кВ на 1 трансформатор ТМГ-400 в г. Щекино
	янв.15
	дек.15
	 0,4
	МВА 
	6,84
	Реконструкция электросетевого хозяйства

	6
	Реконструкция воздушных линий (тех. присоединение)
	янв.15
	дек.15
	0,93
	км
	1,46
	Реконструкция электросетевого хозяйства

	7
	Замена оборудования на подстанциях
	янв.15
	дек.15
	-
	-
	1,26
	Технологическое присоединение новых заявителей

	8
	Приобретение транспортных средств
	янв.15
	дек.15
	2
	шт.
	3,02
	Повышение оперативности выполнения работ по обслуживанию сетей

	9
	АСКУЭ
	янв.15
	дек.15
	 -
	- 
	2,02
	Снижение коммерческих потерь


